

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-05-2018

Mødedato	Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 18:10
Mødested	Mødelokale Nørre Alslev, Parkvej 37, Nykøbing F.
Mødedeltagere	John Brædder, Bo Abildgaard (Fravær), Ole K. Larsen, Jens Erik Boesen (Fravær), Martin Lohse, Simon Hansen, René Christensen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Økonomi for etablering af varmeanlæg og renovering af græstæppe i Idrætsparken.	4

Punkt 89: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

17/39925

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 17-05-2018

Godkendt

Punkt 90: Beslutningssag: Økonomi for etablering af varmeanlæg og renovering af græstæppe i Idrætsparken, Nykøbing F.

16/15198

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at der bevilges en tillægsbevilling til anlæg på 2,4 mio. kr. til etablering af varmeanlæg og nyt græstæppe i Idrætsparken
2. at der bevilges en tillægsbevilling til anlæg på 0,9 mio. kr. til håndtering af forurenet jord (kørsel og deponering)
3. at beløbene frigives med henblik på snarest mulig igangsættelse af etablering af baneforholdene
4. at finansiering sker fra kassebeholdningen.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Byrådet afsatte i januar en bevilling på 6 mio. kr. til etablering af varmeanlæg og nyt græstæppe i Idrætsparken. Ved siden af dette beløb skulle der påregnes udgifter til jordhåndtering, herunder udgifter til deponering af forurenet jord. Efter indhentning af tilbud på opgaven, skal der nu tages stilling til, om opgaven skal iværksættes, da de indkomne tilbud ligger over den økonomiske ramme.

Fra NFC's side har der været ønske om, at græsset i forbindelse med etablering af varmeanlægget blev udskiftet med hybridgræs, som der efterhånden ses på en række større stadions. Opgaven har derfor været udbudt med en option om hybridgræs såvel som almindeligt græs.

5 firmaer blev indbudt til at afgive tilbud. Kun 2 valgte at deltage, de øvrige firmaer sagde fra på grund af travlhed.

Løsningen med hybridgræs og fjernvarme har vist sig meget dyr, og de indkomne tilbud lå i størrelsesordenen 11 til 12 mio. kr.

Administrationen har derfor justeret en række forudsætninger i projektet, bl.a. er løsningen med hybridgræs udgået og erstattet med rullegræs, hvilket vil give et udmærket spilleunderlag, da hele vækstlaget også udskiftes. Desuden vil der blive lavet en løsning med varmepumper i stedet for den planlagte løsning med fjernvarme. Samlet set kan justeringerne bringe udgifterne ned til 9,3 mio. kr. - heri indgår alle udgifter til jordhåndtering.

Varmepumpeløsningen vil i grønne vintre være billigere end fjernvarmeløsningen. Omvendt vil fjernvarmen være billigere ved lange perioder med frost. Odense Stadion betalte i sidste sæson 400.000 kr. for fjernvarme (uden fast afgift). Her og nu spares der med varmepumpeløsningen en tilslutningspris på 600.000 kr. plus en række udgifter til teknikhus og andre anlæg.

Hvis banen skal være klar til efterårssæsonen, skal opgaven iværksættes ultimo maj. Afhængigt af vejret kan det være nødvendigt at rykke de første af efterårskampene.

ØKONOMI:

Finansiering sker via tillægsbevilling fra kassebeholdningen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 17-05-2018

FRAVÆRENDE: Bo Abildgaard, Jens Erik Boesen

Et flertal af Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Venstre kan ikke anbefale indstillingen.

Dansk Folkeparti kan ikke anbefale indstillingen, da det af kommende budgetønsker fremgår, at der ligger forslag til yderligere store investeringer til stadion på omkring 45 mio.kr.

Bilag

Revideret foreløbigt budget af 14.05.2018 fra AJ Consult